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Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от «__» _________ 2015 г. № _________





Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования 
и строительства зданий, сооружений*


	№ п\п
	Категория объекта капитального строительства
	[bookmark: _GoBack]Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного, месяцев
	Срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений, месяцев
	Итого: срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, месяцев

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты площадью до 1 500 м2
	3
	6
	9

	2.
	Объекты площадью до 5 000 м2
	7
	9
	16

	3.
	Объекты площадью до 10 000 м2
	7
	12
	19

	4.
	Объекты площадью до 20 000 м2
	9
	18
	27

	5.
	Объекты площадью до 30 000 м2
	9
	24
	33

	6.
	Объекты площадью свыше 30 000 м2
	12
	30
	42

	7.
	Комплекс зданий
	18
	36
	54




*указанные сроки не применяются при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительства уникальных объектов капитального строительства
